

Projektprotokoll Woche 1: Konzept & Repository

Zeitraum: 27.01.2026 – 03.02.2026

Status: Abgeschlossen

Durchgeführte Tätigkeiten

- **Konzeptionierung:** Erstellung des PDF-Konzepts inklusive Mockups für die 5 geplanten App-Screens.
- **Architekturplanung:** Festlegung auf ein System mit 5 Themes und 5 Kern-Screens (Dashboard, Bibliothek, Logger, Statistik, Settings).
- **Projekt-Setup:** Initialisierung des GitHub-Repositorys zur Versionsverwaltung der Backend- und UI-Komponenten.

Zeitplan & Ausblick

- **Zeitplan:** Der Meilenstein "Konzept & Repo" wurde fristgerecht erreicht.
- **Nächster Schritt:** Aufbau der Datenbank-Basis und Implementierung der Server-Logik.

Projektprotokoll Woche 2: Backend-Basis & Logik

Zeitraum: 03.02.2026 – 10.02.2026

Status: Abgeschlossen

Durchgeführte Tätigkeiten

- **Datenbank-Entwicklung:** Implementierung eines SQLite-Modells mit 6 Tabellen (exercises, workouts, routines, routine_exercises, measurements, strength_standards).
- **API-Programmierung:** Erstellung eines Express-Backends mit Endpunkten für das Ranking-System, PR-Ermittlung und wöchentliche Aktivitäts-Graphen.
- **Automatisierung:** Durchführung eines automatischen SQL-Seedings für über 70 Übungen mit hinterlegten Pausenzeiten (Smart-Timer).

KI-Einsatz (Google Gemini)

- **Rolle:** Coding Partner.
- **Architektur-Validierung:** Unterstützung bei der Planung des Datenbank-Schemas.
- **Logik-Entwicklung:** Implementierung des Gamification-Ranking (Vergleich der User-Werte mit Weltstandards).

Zeitplan & Ausblick

- **Zeitplan:** Das Backend ist vollständig einsatzbereit; die Ziele für Woche 2 wurden erreicht.
- **Nächster Schritt:** Start der Frontend-Entwicklung in Flutter (Aufbau der 5 Screens und Navigation).

Projektprotokoll Woche 3: Backend-Refactoring & Frontend-Basis

Zeitraum: 10.02.2026 – 24.02.2026

Status: Abgeschlossen

Durchgeführte Tätigkeiten

- **Backend-Refactoring:** Umstrukturierung des Backends (Trennung von Datenbank-Verbindung, Routing-Services und Haupteinstiegspunkt).
- **Flutter-Architektur:** Aufbau der Frontend-Ordnerstruktur (core, models, services, screens).
- **API-Integration:** Einbindung der Pakete http und fl_chart in die pubspec.yaml. Erstellung typischerer Dart-Datenmodelle und Implementierung des zentralen ApiService für die Server-Kommunikation.
- **UI-Entwicklung:** Programmierung der Hauptnavigation (BottomNavigationBar) und des ersten Dashboards (HomeScreen) mit einem dynamischen Balkendiagramm zur Visualisierung der wöchentlichen Trainingsaktivität.

KI-Einsatz (Google Gemini)

- **Rolle:** Coding Partner und Architektur-Berater.
- **UI:** Beihilfe bei der Implementierung der Struktur

Zeitplan & Ausblick

- **Zeitplan:** Die fundamentale Frontend-Basis steht und kommuniziert erfolgreich mit der lokalen Datenbank.
- **Nächster Schritt:** Implementierung der Übungsbibliothek (LibraryScreen) inklusive Such- und Filterfunktionen.