

Projektprotokoll Woche 5: App-Einstellungen & State Management

Zeitraum: 03.03.2026 – 10.03.2026

Status: Abgeschlossen

Durchgeführte Tätigkeiten

- **SettingsScreen:** Vollständige Implementierung der Einstellungsseite fokussiert auf Training, Design und System.
- **State Management:** Einführung eines globalen SettingsManager (ChangeNotifier) für sofortige Echtzeit-Aktualisierungen der gesamten App-Oberfläche.
- **Lokale Speicherung:** Integration des Pakets shared_preferences zur dauerhaften Sicherung der getroffenen Nutzerpräferenzen auf dem Gerät.
- **Theme-System:** Implementierung von 5 dynamisch wählbaren Akzentfarben (Orange, Blau, Grün, Lila, Rot) und einem globalen Schalter für den Dunkelformat.
- **UX-Optimierung:** Einbau klar erkennbarer Buttons für den Wechsel der Gewichtseinheit (kg/lbs) und eines interaktiven Bottom-Sheets zur Auswahl der Standard-Pausenzeit.

KI-Einsatz (Google Gemini)

- **Rolle:** Coding Partner und Debugging-Assistenz.
- **Logik-Architektur:** Unterstützung bei der Verknüpfung von lokaler Speicherung (shared_preferences) und globalem State-Management (AnimatedBuilder).
- **Troubleshooting:** Fehleranalyse und Behebung von Import-Konflikten sowie nativen Kompilierungsfehlern nach Paket-Installationen.

Zeitplan & Ausblick

- **Zeitplan:** Alle 5 Haupt-Screens sind nun funktional und über das Theme-System visuell synchronisiert.
- **Nächster Schritt:** Globale Durchsetzung der Einheiten-Logik (kg/lbs) in den Workout- und Progress-Screens. Verbesserungen der UX der Screens, sowie abschließendes Testing.